

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	いであ(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区舟入町6-5
業務の名称	令和5年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年10月14日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	26,774,000円(税込み)
変更金額	+ 7,227,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,001,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量、河川管理資料作成を追加する。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和6年7月31日まで延期する。 3. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。