

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 7 日                                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ウエスコ                                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5                                      |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度高梁川潮止堰外魚道遡上調査業務                                        |
| 業 務 場 所                             | 岡山県倉敷市、岡山市及び備前市                                               |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                               |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                               |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 2 月 8 日                                                |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 7 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)                                   |
| 変 更 金 額                             | + 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 7 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                   |
| 変 更 理 由                             | 1. 魚類環境調査のうち、ハクセンシオマネキのモニタリング調査を追加する。<br>2. 情報共有システム使用料を追加する。 |