

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	アジア航測(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区上大須賀町1-16 (交通会館ビル)
業務の名称	令和5年度吉井川水系航空レーザ測量他業務
業務場所	岡山市東区西幸西地先～和気郡和気町藤野地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	42,834,000円(税込み)
変更金額	+ 15,004,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,838,000円(税込み)
変更理由	1. 水準測量、縦断図作成、三次元点群測量、深淺測量、流域BIデータ作成を追加する。 2. 河川補備測量をとりやめる。 3. 現地の状況により、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。 4. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 9日
契約業者名	アジア航測(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区上大須賀町1-16 (交通会館ビル)
業務の名称	令和5年度吉井川水系航空レーザ測量他業務
業務場所	岡山市東区西幸西地先～和気郡和気町藤野地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	40,645,000円(税込み)
変更金額	+ 2,189,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,834,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に関する特例措置による変更。