

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その 4 業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業 務 の 名 称	令和5年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る変更特例措置による業務委託料の変更。