

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月24日 |
| 契約業者名 | 国際航業(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
| 業務の名称 | 令和5年度高梁川・小田川航空レーザ測量他業務 |
| 業務場所 | 岡山県倉敷市水島川崎通地先～岡山県総社市宍粟地先 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 6年 3月26日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 40,579,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 38,478,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 79,057,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 写真地図作成、数値図化、水質調査、構造物測線設定、縦断図作成、建物(3D)データ作成、河川測量、深浅測量を追加する。 2. 河川補備測量をとりやめる。 3. 現地の状況により、履行期間を令和7年3月31日まで延長する。 4. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 7月10日 |
| 契約業者名 | 国際航業(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
| 業務の名称 | 令和5年度高梁川・小田川航空レーザ測量他業務 |
| 業務場所 | 岡山県倉敷市水島川崎通地先～岡山県総社市宍粟地先 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 6年 3月26日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 40,579,000円(税込み) |
| 変更金額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 40,579,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況と平面図作成作業の追加により、履行期間を令和7年2月28日まで延長する。 |