

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山三川河川管理施設測量設計他 (その 2) 業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地測量 0.015km ² 路線測量 0.3km 護岸詳細設計 660m
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 0 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 定点観測、樋門設計、河川管理施設設計検討、河川管理資料作成を追加する。 2. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。