

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度坂根堰管理支援業務
業 務 場 所	岡山県備前市坂根地先外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 6 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料の追加を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度坂根堰管理支援業務
業 務 場 所	岡山県備前市坂根地先外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 5 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 3 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更