

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度高梁川工事監督支援業務
業務場所	岡山県倉敷市ほか
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	40,788,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,650,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,438,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 7日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度高梁川工事監督支援業務
業務場所	岡山県倉敷市ほか
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	37,939,000円(税込み)
変更金額	+ 2,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,788,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る変更特例措置による業務委託料の変更。