

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度岡山河川機械積算技術業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	12,353,000円 (税込み)
変更金額	-2,849,000円 (税込み)
変更後の契約金額	9,504,000円 (税込み)
変更理由	工事件数の増減に伴い数量を変更する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 7日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度岡山河川機械積算技術業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	11,660,000円 (税込み)
変更金額	+ 693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	12,353,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づく単価の変更を行う。