

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度岡山河川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山河川外積算技術業務
業 務 場 所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度岡山河川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山河川外積算技術業務
業 務 場 所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	令和6年度岡山河川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度岡山河川外積算技術業務
業 務 場 所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	68,750,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,136,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	72,886,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る変更特例措置による業務委託料の変更。