

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川水系環境調査その 1 業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 3 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 8 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 環境影響評価のうち、アサザ食害対策、ホソバイヌタデ等の播種、ホソバ イヌタデ等の生育状況モニタリング調査、酒津地区重要種モニタリング調査を 追加する。 3. 履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業 務 の 名 称	令和6年度高梁川水系環境調査その1業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 6 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 3 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	R 6 設計業務委託等技術者単価に関する特例措置による業務委託料の変更。