

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川流量観測業務
業 務 場 所	高梁川水系
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 7 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川測量を追加する。 2. 深浅測量を追加する。 3. 画像処理型流量測定法での流量検証を追加する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。