

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流ダム地質総合解析業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流ダム地質総合解析業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。