

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川水辺現地調査 (魚類) 業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 7 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川空間利用実態調査を取りやめる。 2. 環境DNA分析、出前講座及びイベントの運営補助を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。