

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川水系地下水調査業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市水江地先から岡山県倉敷市真備町川辺地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 柳井原集落地下水調査について、井戸台帳作成、関係機関等協議資料作成を追加する。 3. 南山地下水調査(川辺地区)について、小田川付替締切堤防の水位観測孔の水位データの回収を追加する。