

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流環境調査業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 8 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 3 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 1 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況による数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。