

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流地質調査その 2 業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. ルジオン試験、現場透水試験を追加する。 2. ボアホールカメラによる観測、資料整理・計算、解析を追加する。 3. 地下水観測孔、孔内傾斜計の設置を追加する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。