

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) なんば技研
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島長尾 2 1 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山三川水辺現地調査 (河川空間・ダム湖利用) 業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内及び苫田ダム管理所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 6 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. イベント調査、川の通信簿等を追加する。 3. 上記 2 を追加する事に伴い、履行期限を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。