

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度吉井川水辺現地調査 (河川環境基図) 業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内及び苫田ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 5 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川環境基図調査の現地調査面積及び群落組成調査数を変更する。 2. ダム湖環境調査の群落組成調査数及び植生図断面調査地点箇所数を変更する。