

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度坂根堰魚道改良検討業務水源地環境センター・中電技術コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 2 - 1 4 - 2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度坂根堰魚道改良検討業務
業 務 場 所	岡山県備前市坂根
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	河川教育に関する検討を追加する。