

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	令和6年度旭川中上流環境影響評価検討業務日本工営・水源地環境センター設
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5-7
業務の名称	令和6年度旭川中上流環境影響評価検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月 1日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	29,656,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	29,656,000円(税込み)
変更理由	・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。