

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 元浜組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6 4 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度吉井川上流維持工事
工 事 場 所	吉井川及び金剛川 (坂根出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 6 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 0 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 堤防養生工、補修工をとりやめる。 2. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 元浜組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6 4 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度吉井川上流維持工事
工 事 場 所	吉井川及び金剛川 (坂根出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」に係る請負契約の変更