

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川維持工事
工 事 場 所	旭川 (旭川出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 2, 7 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 9 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 0, 7 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約第 2 6 条第 6 項の規程による請負代金額の変更を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川維持工事
工 事 場 所	旭川 (旭川出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 6 , 8 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 2 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 補修工を取り止める。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度旭川維持工事
工 事 場 所	旭川 (旭川出張所管理区間)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 5 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」に係る請負契約の変更