

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度百間川維持工事
工 事 場 所	百間川 (百間川出張所管内)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 4 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 9 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	堤防養生工及び補修工を取り止める。 その他、現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度百間川維持工事
工 事 場 所	百間川 (百間川出張所管内)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」に係る請負契約の変更