

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ナイカイーキット
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島駅前1－100
工 事 の 名 称	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事
工 事 場 所	岡山県岡山市東区西幸西地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 5 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 1 0 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 5 , 2 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	波返し工、法裏被覆工、排水構造物工、付属物設置工を取り止める。 現地の状況により数量の増減を行う。