

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事
工事地名	岡山県備前市坂根地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課		
2) 主工種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工期	182日間	自 令和7年9月26日	至 令和8年3月26日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
据付工	式	1	7,407,499	
河川用水門設備据付	式	1	6,341,589	
現場塗替塗装工	式	1	6,341,589	現場塗替塗装(扉体外面) 778 m <sup>2</sup> 現場塗替塗装(休止フック) 2 m <sup>2</sup> 水洗い清掃(扉体内面) 1 式 現場塗替塗装(扉体内面) 30 m <sup>2</sup> 現場塗替塗装(戸当り) 62 m <sup>2</sup> 現場塗替塗装(予備ゲート戸当り) 5 m <sup>2</sup> 堆積塵芥収集 1 式 処分費(混合廃棄物(不燃物)) 1 式
仮設工	式	1	1,065,910	
足場支保工(機械設備)	式	1	1,065,910	足場 1 式
共通仮設費	式	1	1,423,180	
共通仮設費	式	1	137,180	
技術管理費	式	1	137,180	施工実態調査費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,286,000	
純工事費	式	1	8,830,679	
現場管理費	式	1	1,890,000	
据付工事原価	式	1	10,720,679	
工事原価	式	1	12,237,260	
一般管理費等	式	1	3,112,740	



## 積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
据付工	式	1	309,468	
河川用水門設備据付	式	1	294,978	
現場塗替塗装工	式	1	294,978	現場塗替塗装(扉体) 6 m <sup>2</sup> 現場塗替塗装(戸当り) 2 m <sup>2</sup> 機械経費 1 式
仮設工	式	1	14,490	
足場支保工(機械設備)	式	1	14,490	足場 1 式
共通仮設費	式	1	224,020	
共通仮設費	式	1	162,020	
安全費	式	1	80,080	PCB等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	81,940	含有量試験 1 式 溶出試験 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	62,000	
純工事費	式	1	533,488	
現場管理費	式	1	120,000	
据付工事原価	式	1	653,488	
工事原価	式	1	653,488	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
据付工	式	1	503,993		
河川用水門設備据付	式	1	479,843		
現場塗替塗装工	式	1	479,843	現場塗替塗装(扉体) 11 m <sup>2</sup> 現場塗替塗装(戸当り) 2 m <sup>2</sup> 機械経費 1 式	
仮設工	式	1	24,150		
足場支保工(機械設備)	式	1	24,150	足場 1 式	
共通仮設費	式	1	201,100		
共通仮設費	式	1	100,100		
安全費	式	1	100,100	PCB等呼吸用保護具等費用 1 式	
共通仮設費(率計上)	式	1	101,000		
純工事費	式	1	705,093		
現場管理費	式	1	158,000		
据付工事原価	式	1	863,093		
工事原価	式	1	863,093		