

単 価 合 意 書

令和7年9月12日に契約した令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事における契約の変更に関する
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり
合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月9日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

岡山河川事務所長 小平 剛弘

受注者 住所 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3188番地1

氏名 康愛産業株式会社

代表取締役 友野 顕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工						
		式	1		7,118,693	
河川用水門設備据付						
		式	1		6,084,720	
現場塗替塗装工 (坂根堰2号洪水吐ゲート)						
		式	1		6,084,720	
現場塗替塗装(扉体外面)						
		m ²	778	6,434	5,005,652	
現場塗替塗装(休止フック)						
		m ²	2	6,544	13,088	
水洗い清掃(扉体内面)						
		式	1		352,166	
現場塗替塗装(扉体内面)						
		m ²	30	4,076	122,280	
現場塗替塗装(戸当り)						
		m ²	62	6,434	398,908	
現場塗替塗装(予備ゲート戸当り)						
		m ²	5	6,434	32,170	
堆積塵芥収集						
		式	1		75,223	
処分費(混合廃棄物(不燃物))						
		式	1		85,233	
仮設工						
		式	1		1,033,973	
足場支保工(機械設備)						
		式	1		1,033,973	
足場						
		式	1		1,033,973	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,310,400	
共通仮設費		式	1		162,000	
技術管理費		式	1		162,000	
施工実態調査費		式	1		162,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,148,400	
純工事費		式	1		8,429,093	
現場管理費		式	1		1,694,700	
据付工事原価		式	1		10,123,793	
工事原価		式	1		11,594,106	
一般管理費等		式	1		2,105,894	
工事価格		式	1		13,700,000	
消費税相当額		式	1		1,370,000	
工事費計		式	1		15,070,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工		式	1		290,916	
河川用水門設備据付		式	1		276,884	
現場塗替塗装工 (遠田樋門)		式	1		276,884	
現場塗替塗装(扉体)		m ²	6	35,000	210,000	
現場塗替塗装(戸当り)		m ²	2	31,840	63,680	
機械経費		式	1		3,204	
仮設工		式	1		14,032	
足場支保工(機械設備)		式	1		14,032	
足場		式	1		14,032	
共通仮設費		式	1		219,825	
共通仮設費		式	1		165,825	
安全費		式	1		114,120	
PCB等呼吸用保護具等費用		式	1		114,120	
技術管理費		式	1		51,705	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工		式	1		477,622	
河川用水門設備据付		式	1		454,224	
現場塗替塗装工 (辻本樋門)		式	1		454,224	
現場塗替塗装(扉体)		m ²	11	35,000	385,000	
現場塗替塗装(戸当り)		m ²	2	33,010	66,020	
機械経費		式	1		3,204	
仮設工		式	1		23,398	
足場支保工(機械設備)		式	1		23,398	
足場		式	1		23,398	
共通仮設費		式	1		231,750	
共通仮設費		式	1		142,650	
安全費		式	1		142,650	
PCB等呼吸用保護具等費用		式	1		142,650	
共通仮設費(率計上)		式	1		89,100	

