

単 価 合 意 書

令和7年10月16日に契約した令和7年度高梁川酒津河道整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年4月1日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4号36号

氏名 分任支出負担行為担当官 国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所長 小平 剛弘

受注者 住所 岡山県笠岡市七番町1番地の76

氏名 天野産業株式会社

代表取締役 天野 和彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		209,596,940	
河川土工		式	1		34,763,420	
掘削工(ICT)		式	1		31,892,620	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	24,600	290	7,134,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		24,758,620	
盛土工		m ³	24,100		2,870,800	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		988,800	
整地	敷均し(ルーズ)	式	1		1,882,000	
根固め工		式	1		167,686,820	
捨石工		式	1		167,686,820	
捨石	500kg以上/個	m ³	6,524	25,480	166,231,520	
吸出し防止材	t=10mm	m ²	1,470	990	1,455,300	
構造物撤去工		式	1		76,700	
構造物取壊し工		式	1		76,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	7,670	76,700	
仮設工						
		式	1		7,070,000	
汚濁防止工						
		式	1		5,476,000	
交通管理工						
		式	1		1,594,000	
直接工事費						
		式	1		209,596,940	
共通仮設費						
		式	1		14,780,500	
共通仮設費						
		式	1		2,180,500	
運搬費						
		式	1		11,500	
仮設材運搬費						
		式	1		11,500	
技術管理費						
		式	1		539,000	
システム初期費(ICT)						
		式	1		539,000	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,630,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,600,000	
純工事費						
		式	1		224,377,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		46,142,560	
工事原価		式	1		270,520,000	
一般管理費等		式	1		28,700,000	
工事価格		式	1		299,220,000	
消費税相当額		式	1		29,922,000	
工事費計		式	1		329,142,000	