

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(有) トータルプランニングルミナス
契約業者の住所	岡山県倉敷市玉島上成641-1
工事の名称	令和7年度旭川護岸修繕外工事
工事場所	岡山県岡山市北区七日市東町地先、北区宿地先、中区沖元地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 7月26日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	151,514,000円(税込み)
変更金額	+ 27,005,000円(税込み)
変更後の契約金額	178,519,000円(税込み)
変更理由	1. 沖元箇所において、構造物撤去工を取り止める。 2. その他、現地の状況により数量の増減を行う。