

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株)小田組
契約業者の住所	岡山県井原市芳井町川相230-2
工事の名称	令和7年度高梁川整備工事
工事場所	高梁川(高梁川出張所管理区間)及び小田川(高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 7月19日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	118,723,000円(税込み)
変更金額	+ 42,878,000円(税込み)
変更後の契約金額	161,601,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・擁壁護岸工を追加する。</li><li>・付帯道路施設工を追加する。</li><li>・付属物設置工を追加する。</li><li>・公園復旧工を追加する。</li><li>・仮設工(指定仮設)を追加する。</li><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li></ul>