

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	新菱工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田多町2-9-2
工事の名称	令和7年度吉井川乙子排水機場4号主ポンプ整備工事
工事場所	岡山県岡山市東区乙子地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 3月10日
工 期 (至)	令和 9年 6月14日
変更前の契約金額	259,600,000円(税込み)
変更金額	+ 3,993,000円(税込み)
変更後の契約金額	263,593,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。