

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株)丸島アクアシステム
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区谷町5-3-17
工事の名称	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事
工事場所	岡山県瀬戸内市邑久町地先外
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 2月29日
変更前の契約金額	330,000,000円(税込み)
変更金額	+ 7,051,000円(税込み)
変更後の契約金額	337,051,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。