

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和8年度高梁川上流維持工事
工事場所	高梁川(新川辺橋~高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	除草工 1式、堤防養生工 1式、清掃工 1式、補修工 1式、応急処理工 1式、緊急時対応工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	290,400,000円(税込み)
変更金額	+ 1,727,000円(税込み)
変更後の契約金額	292,127,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更