

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度高梁川水系環境調査その2業務
業務場所	岡山県倉敷市水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月 7日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	37,697,000円(税込み)
変更金額	+ 11,748,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,445,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 高梁川笠井堰下流の環境配慮施設の詳細設計および植物重要種調査、堤防護岸（新合流点付近）の覆土等モニタリング調査、定期水質調査データの整理、ナガエツルノゲイトウ駆除調査、小田川付替え河道の魚類の重要種調査、アサザ食害対策、多自然川づくり箇所 の地形情報の整理を追加する。
2. 現地調査や委員ヒアリングを進めるなかで、本業務で秋季に実施する現地調査・検討考察も含めてフォローアップ委員会に諮るべきと判断され、委員会を令和8年1月下旬に開催することとなったため、工期を令和8年2月27日まで延期する。