

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度旭川中上流地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更のため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度旭川中上流地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	30,184,000円(税込み)
変更金額	+ 539,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,723,000円(税込み)

変 更 理 由

1. ルジオン試験を追加する。
2. ボアホールカメラによる観測、資料整理・計算、解析を追加する。
3. 公開用成果品の作成を追加する。
4. 現地の状況により数量の増減を行う。