

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その6業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	35,585,000円(税込み)
変更金額	+ 23,848,000円(税込み)
変更後の契約金額	59,433,000円(税込み)
変更理由	1. 公開用成果品の作成を追加する。 2. 現地の状況による数量の増減を行う。