

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 5月16日                                       |
| 契約業者名                            | (株) フジタ地質   |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市中区雄町425-1                                   |
| 業務の名称                            | 令和6年度旭川中上流地質調査その3業務                               |
| 業務場所                             | 旭川水系  |
| 業種区分                             | 地質調査業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 3月 8日                                       |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年12月26日                                       |
| 変更前の契約金額                         | 12,232,000円 (税込み)                                 |
| 変更金額                             | + 44,000円 (税込み)                                   |
| 変更後の契約金額                         | 12,276,000円 (税込み)                                 |
| 変更理由                             | 令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る特例措置による業務委託料の変更のため。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年12月22日         |
| 契約業者名                            | (株) フジタ地質           |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市中区雄町425-1     |
| 業務の名称                            | 令和6年度旭川中上流地質調査その3業務 |
| 業務場所                             | 旭川水系                |
| 業種区分                             | 地質調査業務              |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                     |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 3月 8日         |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年12月26日         |
| 変更前の契約金額                         | 12,276,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 1,408,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 13,684,000円 (税込み)   |

変 更 理 由

1. 現地の状況による数量の増減を行う。
2. 公開用成果品の作成を追加する。