

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度旭川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月29日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,810,000円 (税込み)
変更金額	+ 396,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,206,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度旭川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月29日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	30,206,000円 (税込み)
変更金額	+ 286,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,492,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地測量を追加する。 2. 現地状況により、数量の増減を行う。