

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度吉井川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,595,000円(税込み)
変更金額	+ 187,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,782,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度吉井川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,782,000円(税込み)
変更金額	+ 10,978,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,760,000円(税込み)
変更理由	1. 土質ボーリングを取りやめる。 2. 護岸設計を取りやめる。 3. 基準点測量を追加する。 4. 水準測量を追加する。 5. 現地測量を追加する。 6. 深淺測量を追加する。 7. 事業計画等資料作成を追加する。 8. 現地の状況により、数量の増減を行う。