

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山三川測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	23,672,000円 (税込み)
変更金額	+ 165,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,837,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山三川測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	23,837,000円(税込み)
変更金額	+ 6,655,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,492,000円(税込み)

変 更 理 由

- ・吉井川熊山地区水位観測を追加する。
- ・現地の状況により数量の増減を行う。