

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度吉井川西幸西測量設計業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月26日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,843,000円 (税込み)
変更金額	+ 803,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,646,000円 (税込み)
変更理由	1. 基準点測量を取りやめる。 2. 路線測量を取りやめる。 3. 機械ボーリングを取りやめる。 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。 5. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。