

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度岡山河川電気通信工事監督支援業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	50,710,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,486,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,196,000円 (税込み)

技術者単価の改定による「特例措置」に伴う変更

変 更 理 由

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度岡山河川電気通信工事監督支援業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	53,196,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,538,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により、数量の変更を行う。