

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	令和7年度岡山河川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和7年度岡山河川外積算技術業務
業務場所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	73,700,000円(税込み)
変更金額	+ 4,378,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,078,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る変更特例措置による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	令和7年度岡山河川外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和7年度岡山河川外積算技術業務
業務場所	岡山河川事務所及び苫田ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	78,078,000円(税込み)
変更金額	+ 39,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	118,008,000円(税込み)

変 更 理 由

現地の状況により数量の増減を行う。