

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その3業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月16日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	38,544,000円(税込み)
変更金額	+ 12,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,524,000円(税込み)
変更理由	1. 公開用成果品の作成を追加する。 2. 現地の状況による数量の増減を行う。 3. 履行期間を令和8年4月30日まで延期する。