

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度旭川中上流環境影響評価検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月26日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	29,502,000円(税込み)
変更金額	+ 7,788,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,290,000円(税込み)
変更理由	1. 検討状況による数量の増減を行う。 2. 公開用成果品の作成を追加する。 3. 履行期限を令和8年4月30日まで延期する。