

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度旭川水系河川整備計画他検討業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月29日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	39,523,000円(税込み)
変更金額	+ 3,718,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,241,000円(税込み)
変更理由	1. 旭川かわまちづくり計画に関する関係機関内の調整に時間を要しているため、履行期限を令和8年5月29日まで延期する。 2. 「水辺のにぎわい方策検討」を一部変更する。