

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度高梁川水系河川管理施設点検他調査業務
業務場所	岡山県倉敷市水島川崎通地先～岡山県総社市宍粟地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 7月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	31,174,000円 (税込み)
変更金額	+ 374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,548,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 外観調査と詳細点検を追加する。
2. 地質調査業務を追加する。
3. その他、現地の状況により数量の増減を行う。