

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和7年度岡山三川長寿命化計画他検討業務
業務場所	岡山河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 7月31日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	33,990,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,085,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,075,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 湯水調整資料作成を追加する。
2. その他、現地の状況により数量の増減を行う。
3. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。