

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	電設コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-6
業務の名称	令和7年度岡山河川事務所管内電気通信施設設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 9月 5日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	34,903,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,048,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,951,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 履行期限を令和8年4月30日まで延期する。