

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和7年度旭川ダム再生堆砂対策検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 9月20日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更理由	検討に時間を要したため、履行期限を令和8年6月30日まで延期する。